
広瀬桃木両用水土地改良区

11/4(12:00)に5→3㎥へ減水 12/12(16:00)に3→2㎥へ減水 2/3(9:00)~3/10(9:00)まで断水 11/4～3/27まで

5㎥ 3㎥ 2㎥ 断水 2㎥ 宮子堰解体工事の為。

11/1～5/31まで三又堰より下流は断水 12/15(9:00)～12/17(9:00)まで吉原堰にて完全断水 11/1～5/31まで 12/15～12/17まで

通水 一部区間断水 一部区間断水 伊勢崎市発注の歩道橋設置工事の為。 伊勢崎土木事務所発注の

三ツ又堰水門点検の為。

11/5(9:00)~11/6(9:00)まで断水 1/7(9:00)~3/10(9:00)まで断水 11/5～11/6まで 1/7~3/10まで

1㎥ 1㎥ 断水 1㎥ 高崎河川国道事務所発注の橋梁点検の為。 前橋土木事務所発注の護岸工事の為。

10/31(16:00)に2→1㎥へ減水 1/7(9:00)~3/10(9:00)まで断水 3/18(9:00) 11/1～3/18まで 1/7~3/10まで

2㎥ 1㎥ 断水  1㎥ 2㎥ 前橋土木事務所発注の護岸工事の為。 前橋土木事務所発注の護岸工事の為。

10/31(9:00)~3/31(9:00)まで断水 10/31～3/31まで 11/1～3/31まで

通水 断水 前橋土木事務所発注のBOX工事の為。 前橋土木事務所発注のBOX工事の為。

11/4(9:00)~11/5(9:00)まで断水 2/3(9:00)~3/10(9:00)まで断水 11/4～11/5まで

通水 通水 断水 通水 高崎河川国道事務所発注の橋梁点検の為。

10/20(9:00)~3/31(9:00)まで断水 10/20～10/31まで 10/31～3/31まで

通水 断水 民間発注の宅地開発工事の為。 前橋市発注の赤城県道BOX工事の為。

10/20(9:00)~3/31(9:00)まで断水

通水 断水

※八幡堰は、北代田町地内に位置しており、桃ノ木川にかかる大堰の左岸側より取水しています。

2/3(9:00)~3/10(9:00)まで断水

通水 断水 通水

10/20(9:00)~12/26(9:00)まで断水 2/3(9:00)~3/10(9:00)まで断水 10/20～12/26まで

0.5㎥ 断水 0.5㎥ 断水 0.5㎥ 民間発注の商業施設建設工事の為。

12/1(9:00)~12/25(9:00)まで断水 2/3(9:00)~3/10(9:00)まで断水 12/1～12/25まで

0.5㎥ 断水 0.5㎥ 断水 0.5㎥ 前橋市発注の水道管布設替工事の為。

11/17(9:00)~12/26(9:00)まで断水 2/3(9:00)~3/10(9:00)まで断水 11/17～12/26まで

通水 断水 通水 断水 通水 前橋市役所発注の水路改良工事の為。

2/3(9:00)~3/10(9:00)まで断水

0.03㎥ 断水 0.03㎥

11/4(9:00)に2→1㎥へ減水 2/3(9:00)~3/10(9:00)まで断水

2㎥ 1㎥ 断水 1㎥

　①2/3～2/20まで、群馬県企業局が実施する、関根発電所水槽の浚渫工事の為の、臨時断水。

　②2/20～3/10まで、河川内施設等点検の為の、定期断水。

20 10

全体の断水理由

八坂用水

四ヶ村用水

風 呂 川

馬 場 川

川原用水

大正用水

同上

広 瀬 川

韮　川

旧桃ノ木川
断

水

新桃ノ木川

名胡用水

所島堰水系
断

水

天神用水

八幡堰 同上

令和７年度　断水工程表（１０月以降）

2月 3月
個別の断水理由等

10 20 10 20
河川名等

10月 11月 12月 1月

10 2020 10 20 10


