

令和6年3月, 4月
取水計画表

計 画 表

広瀬桃木両用水土地改良区

河川名等	3月		4月		備 考
	10	20	10	20	
広瀬川	3/11(9:00) 3/22(9:00)		4/2(9:00)		広瀬大橋橋脚点検 (3/31まで) ※下大島町地先の吉原堰下流は断水
	断水	2m ³ (※備考参照)	断水	3m ³	
旧桃木川			4/2(9:00)		広瀬大橋橋脚点検 (3/31まで) 大堰川ブロック積護岸工 (3/28まで)
	断水			2m ³	
新桃木川			4/2(9:00)		広瀬大橋橋脚点検 (3/31まで)
	断水			2m ³	
風呂川			4/2(9:00)		
	断水			0.3m ³	
四ヶ村用水			4/2(9:00)	4/19(16:00) 4/22(9:00)	大堰川ブロック積護岸工 (3/28まで) 掘払いの為、4/19(16:00)から4/22(9:00)まで断水
	断水		0.5m ³	断水	
川原用水	3/11(9:00) 3/22(9:00)		4/2(9:00)		
	断水	0.03m ³	断水	0.03m ³	
大正用水	3/11(9:00) 3/22(9:00)		4/2(9:00)		
	断水	1m ³	断水	1m ³	
吉野川			4/26(17:00)		橋梁更新工事の為、4/26(17:00)まで断水 工事場所：前橋市国領町二丁目地先
	断水			通水	
八坂用水			4/23(9:00)		橋梁修繕工事の為、4/23(9:00)まで断水 工事場所：前橋市二之宮町地先
	断水			通水	
矢田川			4/19(17:00)		橋梁更新工事の為、4/19(17:00)まで断水 工事場所：前橋市表町一丁目地先
	断水			通水	